

Initiativ 8.1**Handlingsplan for: Meddelelsesformat (modelreview)****Indholdsfortegnelse**

Bemærkninger til indstilling fra review-rapport	2
Handlingsplan for anbefalinger til projektet	2
Anbefalinger	2
1. Det anbefales, at modellen bringes på niveau 2.	2
2. Det anbefales, at omfanget af den logiske model afklares	2
3. Det anbefales at genbruge eksisterende modellering	2
4. Det anbefales, at projektet sikrer forretningsmæssig sammenhæng mellem projektets modeller	2
5. Det anbefales, at projektet sikrer, at modelleringen tilgodeser alle relevante use cases	2
Opsummering på handlingsplan	3
Øvrige bemærkninger til arkitektur-reviewet	3

Bemærkninger til indstilling fra review-rapport

Projektet er generelt enig i anbefalingerne. Håndteringen af anbefalingerne er beskrevet herunder.

Handlingsplan for anbefalinger til projektet

Nedenfor følger projektets handlingsplan baseret på de anbefalinger, som følger af arkitekturreviewet, sammenfattet i den fremsendte reviewrapport. Det understreges, at nærværende handlingsplan og angivne konsekvenser for scope, tid og økonomi er projektets estimat, godkendt af projektejer, men endnu ikke behandlet i projektets styregruppe.

Anbefalinger

1. Det anbefales, at modellen bringes på niveau 2.

Projektet er enig i anbefalingen. Meddelelsesformatet er efterfølgende blevet opdateret i overensstemmelse med Fælles regler for begrebs- og datamodellering, niveau 2. Opdateringen har ikke haft indflydelse på projektets økonomi eller tidsplan.

2. Det anbefales, at omfanget af den logiske model afklares

Projektet er enig i anbefalingen. I forbindelse med den ovenfor nævnte opdatering, er det afklaret, at der er tale om en anvendelsesmodel, som nu modelleret i overensstemmelse med reglerne herfor. Kernemodeller udarbejdes senere i projektet.

3. Det anbefales at genbruge eksisterende modellering

Projektet er enig i anbefalingen. Anbefalingen er, for så vidt angår anvendelsesmodellen, håndteret i forbindelse med den ovenfor nævnte opdatering. Genbrug af eksisterende modellering vil desuden indgå i det senere arbejde med udarbejdelse af kernemodeller.

4. Det anbefales, at projektet sikrer forretningsmæssig sammenhæng mellem projektets modeller

Projektet er enig i anbefalingen. Projektet opfatter den fortsatte udvikling af og sammenhæng mellem modellerne som en løbende opgave i implementeringsfasen i samarbejde med leverandøren.

5. Det anbefales, at projektet sikrer, at modelleringen tilgodeser alle relevante use cases

Anbefalingen indarbejdes i projektet. Projektet bemærker dog til formuleringen af anbefalingen, at "alle relevante use cases" er et vidt begreb, som ikke kan endeligt defineres, og som projektet derfor ikke har mulighed for at garantere.

Meddelelsesformatet forventes offentliggjort til kommentering ultimo 2017 med henblik på kvalitetssikring. Gennem den proces forventes en afklaring af, om der er use cases, der mangler at blive understøttet.

Opsummering på handlingsplan

Anbefaling 1, 2 og 3 er håndteret, for så vidt angår anvendelsesmodellen, og vil, for så vidt angår kernemodeller, blive håndteret i udarbejdelsen af disse.

Anbefaling 4 og 5 indarbejdes i projektet.

Anbefalingerne forventes håndteret uden konsekvenser for projektets tidsplan og økonomi.

Øvrige bemærkninger til arkitektur-reviewet

Ingen yderligere bemærkninger.